

The background of the image consists of several sheets of architectural blueprints, likely for a residential building, showing floor plans, dimensions, and room labels. A prominent green rectangular box is centered over the blueprints, containing the title text. The blueprints are partially unrolled, with some sheets showing detailed room layouts and others showing structural grids and dimensions. The text is in a bold, dark blue font.

Требования Компании ТОО «ТехИнтКом Казахстан» к управлению рисками проекта

Управление рисками проекта

Для повышения качества управления проектами, в Компании применяется оценка рисков и определение корректирующих действий для их минимизации.

Корректирующие и предупреждающие действия:

- **Несоответствие** – отклонение от установленных требований к проекту (ошибка, брак и т.п.)
- **Коррекция** – устранение несоответствия
- **Снижение риска** – устранение **ПРИЧИНЫ** несоответствия

Определение причин возникновения рисков:

- Анализ отчетности в административной системе управления проектом
- Анализ система санкций в административной системе управления проектом
- Оценка достаточности специальной квалификации для поиска и устранения причин несоответствий решений проекта

Корректирующие мероприятия

- Постоянное улучшение инструментария непрерывного контроля выполнения проектных работ
- Определение процедур по недопущению повторения ошибки проекта. Эти действия, предпринимаются для устранения **СУЩЕСТВУЮЩЕЙ** причины **ПОТЕНЦИАЛЬНОГО** несоответствия, с целью предотвращения её повторного появления
- Корректирующие действия начинают выполняться **в момент положительной оценки возможности наступления нежелательной ситуации**